
○ 概 要

事業間連携による雨に強いまちづくり
（安祥寺川流域:山科北部地域）

浸水状況(京阪京津線)(R3)

 平成２５年９月の台風１８号の大雨及び令和３年８月の大雨により、
安祥寺川が溢水し、地下鉄東西線が運休する（H25:約４日、R3:
約半日）などの浸水被害が発生

 安祥寺川の未改修区間（約５００ｍ）の早期整備を図るため、令和
４年１月２０日に府市による政策協定を締結し、府市協調のもと、
事業主体を京都府として、安祥寺川の改修事業を推進
◆ 協定の効果
・安祥寺川の改修完了時期を約１０年前倒し（R25→R15）
・安祥寺川の河川改修を分割から一体施工に変更することで、
総事業費を約１３億円削減（約６８億円→約５５億円）

・京都府京都土木事務所内に「安祥寺川・四宮川整備推進室」
を設置し、府市協調による事業体制を構築
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○これまでの取組内容 ※今後継続する取組を含む

① 護岸の嵩上、河道内土砂の撤去（京都府）
② 止水板の設置（京阪）・訓練（関係部署）
③ 倒木処理・森林整備・治山対策（谷止工）
（森林管理局）

④ 山科三条雨水幹線の整備（上下水）
⑤ 道路・河川パトロール、雨水ますの清掃（建
設、上下水、京都府）

⑥ 河川水位のカメラ監視、現地待機(京阪、交通)
⑦ 安祥寺川緊急連絡体制の強化（現場監視体
制・連絡網の整備）（関係部署）

⑧ 排水溝整備（京都府）、地覆切断（建設）
⑨ 軌道内横断溝、雨水取付管設置(京阪、上下水)
⑩ 流木対策（砂防堰堤における「流木止工」の
設置）（京都府）

②止水板設置訓練 ⑦危険水位の目安設置
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⑧排水溝整備

○今後の取組内容
⑪流木対策（流木捕捉時の渓岸保護を目的とした護岸整備）（京都府）
⑫安祥寺川の河川改修（京都府、建設）
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○これまでの取組内容 ※今後継続する取組を含む

＜白川の溢水＞
① 白川沈砂池等の浚渫（建設）
② 雨水ますの設置（上下水）
＜山間部の土砂流出＞
③ 山林内土砂流出応急工事（大型土のう設置）
（京都府）

④ 砂防堰堤の堆積土砂撤去（京都府）
⑤ 土石流危険渓流調査（京都府）
⑥ 治山対策（京都府、産観）
＜市街地の道路冠水＞
⑦道路パトロール、雨水ます清掃
（建設、上下水）

事業間連携による雨に強いまちづくり
（白川流域:左京区南部地域）

家屋への浸水被害状況（R3)

○ 被害概要
＜白川の溢水＞
 令和３年８月及び令和４年７月の大雨では、鹿ケ谷観測所で60分
最大7０mm以上の雨量を観測し、白川が溢水し、家屋等への浸水
被害が発生

 大雨により山地から大量の土砂が河川に流入し、沈砂池や河川内
に土砂が堆積

＜山間部の土砂流出＞
 令和４年７月の大雨では、山林の渓流内に堆積した不安定な土砂
が流出し、道路通行止めが発生

＜市街地の道路冠水＞
 令和４年７月の大雨では、白川通で道路冠水が発生
 道路への土砂流出により、側溝等に土砂が堆積

道路冠水状況(白川通)（R4)平常時の沈砂池 降雨終了時の沈砂池

③大型土のう設置状況

土砂流出状況(北白川)（R4)
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○今後の取組内容＜白川の溢水＞
⑧ 砂防堰堤の堆積土砂撤去（桜谷川）(京都府)
⑨ 白川及び沈砂池の対策検討（建設）



○ 概 要

事業間連携による雨に強いまちづくり
（有栖川流域:有栖川右岸地域）

 過去に発生した大雨により、右京区梅津地区で、河川の水位上昇により都市下水路等
の排水不良が生じ大規模な浸水被害が発生した（H25:台風第18号）。

 この被害を受け、平成27年度に建設局により構口排水機場の整備を行った。
 さらに令和４年に発生した大雨により、右京区梅津北川町他地内で、既設水路の能力
不足や既設水路からの背水影響により溢水し、道路冠水および民地に溢水が流入する
被害が発生した。

 この被害を受け、令和６年度に上下水道局により河川への排水樋管の改造（増径、線
形変更）に着手し（令和７年度完成予定）排水能力の向上を図る予定である。

 また、有栖川の改修については、平成8年度に下流部から工事着手し、梅津橋（四条
通）直下流まで護岸改修工事が完了している。

箇 所 図
○これまでの取組内容※今後継続する取組を含む
① 道路パトロール、道路側溝等の点検・清掃
（建設、上下水）

② 有栖川(四条通南側)の河川改修（建設）
③ 排水機場の整備（建設）
○今後の取組内容
④ 排水樋管の改造（上下水）
⑤ 有栖川の河川改修（建設）

上下水建設

③河川改修（有栖川）

増径予定の樋管(右京区梅津北川町地内)(R6.6）河川増水状況(右京区梅津構口町付近)(H25:台風第18号)
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